Prot 1585/22.11.17

COMUNE DI CATANZARO
26 OTT. 2017
SETTORE FINANZIARIO

CITTA' DI CATANZARO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE GRANDI OPERE

IL DIRIGENTE

Assume la seguente determinazione avente per oggetto

LAVORI PER LA RIAPERTURA DEL SETTORE DISTINTI DELLO STADIO CERAVOLO PREVIA IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA GRADINATA SOPRASTANTE GLI SPOGLIATOI. APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI COMPLEMENTARI - AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. CIG: Z4A1FED938 - CUP D66J16000610004.

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE

N° 03039 DEL 22 NOV. 2017

Cod. Profilo 125552

IL DIRIGENTE

SETTORE GRANDI OPERE

PREMESSO CHE:

- Con Determina Dirigenziale n. 2733 del 26/09/2016 è stata approvata la perizia tecnica, redatta da questo Settore, dei ***"Lavori di riapertura del Settore Distinti dello Stadio Ceravolo previa impermeabilizzazione della gradinata soprastante gli spogliatoi"*** per un importo complessivo pari ad € 99.964,20, ed indetta la gara di appalto con procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Con Determina Dirigenziale n. 1073 del 04/05/2017, sono stati affidati i ***"Lavori di riapertura del Settore Distinti dello Stadio Ceravolo previa impermeabilizzazione della gradinata soprastante gli spogliatoi"*** alla ditta Palaia Salvatore, che ha offerto un ribasso d'asta del 36,380%, sull'importo posto a base di gara, per un importo contrattuale pari ad € 57.021,21 oltre agli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad € 1.221,47 ed IVA nella misura di legge;

- In data 22/06/2017 è stato stipulato, con l'Impresa aggiudicatrice, il Contratto d'appalto al Rep. n. 49, registrato a Catanzaro in data 22/06/2017 al n. 3416;

- I lavori sono stati consegnati ed in fase di ultimazione;

RILEVATO che gli interventi appaltati erano limitati principalmente al settore distinti centrali nei tratti corrispondenti ai sottostanti spogliatoi, al fine di evitare le infiltrazioni d'acque piovane,mentre rimanevano esclusi altre lavorazioni, per mancanza di fondi, sulle gradinate laterali;

VISTO il Verbale della Commissione di Vigilanza Pubblici Spettacoli prot. n. 0082676 del 11/08/2017 (All. 1) che autorizza l'uso parziale del settore distinti dello stadio Ceravolo in attesa della esecuzione delle altre lavorazioni per consentire il pieno utilizzo del settore medesimo;

VISTA la nota prot. n. 96915 del 18/10/2017 (All. 2) con la quale la Società Catanzaro Calcio 2011 S.r.l. ha chiesto all'Amministrazione di provvedere all'esecuzione delle altre lavorazioni al fine di consentire l'apertura del Settore Distinti inibito al pubblico;

VISTA la documentazione fotografica (All. 3) dello stato attuale del settore di che trattasi;

VISTA l'intenzione dell'Amministrazione di utilizzare le somme derivati dal ribasso d'asta per la realizzazione di ulteriori opere che risultano strettamente necessarie al completamento dei lavori, non compresi nella perizia iniziale che sono divenuti strettamente necessari al completamento e perfezionamento del contratto iniziale ed in particolare riguardano la pulitura generale delle gradinate inibite, la sistemazione di n. 100 sediolini mancanti nell'ultima fila delle gradinate inferiori, la posa in opera di ringhiera in ferro di protezione, la messa in sicurezza dei gradini di emergenza, la sostituzione di alcuni vetri antisfondamento lesionati e/o danneggiati, etc.il cui importo amonta ad €.28.627,61 al lordo del ribasso d'asta del 36,380% per cui si avrà il seguente quadro economico:

PERIZIA PRINCIPALE	
• Importo netto lavori eseguiti	€ 57.021,21
• Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.221,47
• Iva sui lavori ed oneri	€ 5.824,26
Importo totale Perizia principale	**€ 64.066,94**

OPERE COMPLEMENTARI

• Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 16.239,07
• Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 500,00
• IVA al 10% sui lavori ed oneri	€ 1.673,91
Importo totale Opere compelmentari	**€ 18.412,98**

Economie di ribasso € 8.369,35

RILEVATO che gli stessi interventi si configurano come perfezionamento delle opere di cui all'appalto principale;

DATO ATTO CHE:

- La D.L. ha valutato quindi delle possibili migliorie da apportare alla perizia iniziale per rendere completo l'intervento in corso di esecuzione nel settore distinti e consentire il completo utilizzo del settore di che trattasi;
- La stima dei suddetti lavori complementari ammonta a € 25.525,10 oltre oneri di sicurezza ed IVA al 10%, redatta dalla Direzione Lavori per cui si ritiene possa essere affidata, ai sensi dell'art. 36, del d.lgs. 50/2016, alla stessa ditta affidataria dell'appalto principale, alle stesse condizioni contrattuali, quindi con un ribasso del 36,380% sull'importo totale dei lavori di perizia, quindi si avrà un importo netto di € 16.239,07 oltre oneri di sicurezza ed IVA al 10%;
- Il sistema di scelta del contraente individuato è effettuato ai sensi dell'art. 36, del d.lgs. 50/2016 per importi inferiori a € 40.000,00;
- I lavori iniziali sono stati aggiudicati mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara;
- I lavori complementari sono conformi alla perizia posta a base di gara;
- L'importo globale dell'appalto compreso i lavori complementari non modifica la soglia di cui all'art. 35, comma 1, del d.lgs. 50/2016;
- Le opere presenti nella perizia di completamento, **strettamente interconnesse a quelle principali**, contribuiscono a consentire di aprire al pubblico i tratti inibiti del settore distinti dalla Commissione Provinciale di Vigilanza Pubblico Spettacolo;
- Per la complementarietà dei lavori integrati con quelli dell'appalto principale, a cui si saldano inscindibilmente, per il loro valore complessivo che non supera il 50% dell'importo del contratto iniziale, nonché per l'urgenza della loro esecuzione, gli stessi possono essere affidati allo stesso appaltatore dei lavori principali, ai sensi dell'art. 36, del d.lgs. 50/2016;
- Le lavorazioni complementari, non previste nella perizia originaria, risultano necessarie ai fini della completezza e perfezionamento dell'intervento principale, per cui si ritiene opportuno ed economicamente vantaggioso per l'Amministrazione procedere all'affidamento diretto dei lavori complementari all'Impresa Palaia Salvatore configurandosi come una integrazione suppletiva alla categoria dei lavori contrattuale e quindi con evidenti vantaggi organizzativi ed economici;

ATTESO che la ditta Palaia Salvatore aggiudicataria dell'appalto principale, accetta l'esecuzione dei lavori di completamento del settore distinti dello stadio Nicola Ceravolo inerenti la parte distinta dello inibita dalla C.P.V.L.P.S. applicando un ribasso del 36,380% e agli stessi patti e condizioni della perizia principale per un importo netto di € 16.239,07 oltre oneri di sicurezza pari ad € 500,00 e IVA al 10% pari ad € 1.673,91;

RITENUTO, pertanto, di procedere ad eseguire detti lavori complementari, affidando alla stessa ditta mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del d.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO CHE:

- I lavori complementari saranno finanziati con le somme derivate dal ribasso d'asta dell'opera che ammontano a complessivi € 18.412,98 (depurate del ribasso d'asta del 36,380%) compreso IVA 10% ed oneri di sicurezza, somma che trova copertura sul pertinente Capitolo 61020;

La perizia redatta dalla D.L., al lordo del ribasso d'asta, ammonta ad € 28.627,61, così distinta:

• Lavori a misura	€ 25.525,10
• Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 500,00
• IVA al 10%	€ 2.602,51
Totale complessivo perizia	**€ 28.627,61**

La suddetta perizia è costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione generale;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Analisi prezzi unitari;
- Piano di sicurezza;
- Documentazione fotografica;
- Quadro economico;
- Schema lettera commerciale ai fini contrattuali;

Le principali condizioni contrattuali saranno le seguenti:

- Oggetto dell'affidamento: Lavori di completamento per la riapertura totale del settore distinti dello stadio Nicola Ceravolo;
- Il contratto dei lavori Sara stipulato "a misura";
- Osservanza del Capitolato Speciale Appalto, nonché della vigente normativa in materia di lavori pubblici;
- Osservanza delle leggi ed ai regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazione degli operai;
- Tempo utile per esecuzione: giorni 30 (trenta) dalla consegna;
- Pagamenti: in un'unica soluzione alla verifica della regolare esecuzione dello stesso, inteso come realizzazione di lavori e presentazione di documentazione attestante lo smaltimento del materiale rimosso presso discarica autorizzata;
- La liquidazione avverrà a giorni 30 (trenta) dalla presentazione della fattura emessa in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. 55/2013, previa verifica della regolarità contributiva, e comunque nel rispetto dei vincoli imposti all'Ente dal "patto di stabilità";
- La ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge 136/2010 e successive modifiche, pena la risoluzione del contratto;
- Penale per ritardato adempimento del servizio pari all'uno per mille dell'ammontare contrattuale per ogni giorno di ritardo;

DI DARE ATTO:

Di non essere a conoscenza che il presente atto coinvolga interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

Che ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

Che ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016 il presente atto sarà pubblicato nel sito web del Comune di Catanzaro, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013;

Del rispetto dell'art. 36, comma 2, lett. a) e dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016;

VISTO il d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012;

DETERMINA

1. Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di approvare la perizia dei lavori complementari per la riapertura dei tratti dei settori inibiti dello Stadio Comunale "Nicola Ceravolo" dell'importo, al netto del ribasso d'asta del 36,380%, di € 16.239,07 oltre oneri di sicurezza pari ad € 500,00 e IVA al 10% pari a € 1.673,91;

3. Di affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del d.lgs. 50/2016, e per i motivi sopra riportati, l'esecuzione dei lavori di completamento tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, agli stessi patti e prescrizioni del contratto principale alla ditta **Palaia Salvatore** con sede legale a Catanzaro in via Germaneto n. 42, P.I. 02107510790, per il prezzo netto di € 16.239,07 oltre oneri di sicurezza pari ad € 500,00 e IVA al 10% pari ad € 1.673,91;

4. Di approvare il nuovo quadro economico per come di seguito riportato:

PERIZIA PRINCIPALE

• Importo netto lavori eseguiti	€ 57.021,21
• Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.221,47
• Iva sui lavori ed oneri	€ 5.824,26
Importo totale Perizia principale	**€ 64.066,94**

OPERE COMPLEMENTARI

• Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 16.239,07
• Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 500,00
• IVA al 10% sui lavori ed oneri	€ 1.673,91
Importo totale Opere compelmentari	**€ 18.412,98**
• Economie di ribasso	€ 8.369,35
Importo totale finanziato dell'opera	**€ 90.849,27**

5. Di impegnare la somma complessiva di € 18.412,98 per l'esecuzione dei lavori complementari per la riapertura dei tratti dei settori inibiti dello Stadio Comunale "Nicola Ceravolo";

6. Di dare atto che la spesa complessiva al netto del ribasso d'asta ammonta ad € 18.412,98 grava sul Cap. 61020 Imp. _____ Anno 2017;

7. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza;

8. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2017;

9. Di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..

10. Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale alla sezione "Amministrazione trasparente".

Il RUP
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Francesco Procopio

Il Dirigente del Settore
Ing. Gennaro Amato

COMUNE DI CATANZARO

Cod. Profilo 125552

ALL. 1

Prefettura di Catanzaro

Ufficio territoriale del Governo

Catanzaro, *data protocollo*

Al Sig. Sindaco del Comune di
CATANZARO
uff.gabinettosindaco@certificata.comune.catanzaro.it

e, p.c. Alla Questura di
CATANZARO
gab.quest.cz@pecps.poliziadistato.it

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
CATANZARO
com.catanzaro@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Locali spogliatoi e palazzina "distinti" stadio comunale *"Nicola Ceravolo"* di Catanzaro. Verbale.

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette copia del verbale redatto in data 11 agosto 2017 dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, concernente l'oggetto.

Copia del verbale medesimo viene rimesso, per quanto di competenza, anche, alla Questura e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

PREFETTURA DI CATANZARO - U.T.G.

IL VICE PREFETTO VICARIO
(Mariani)

Prot.

Prefettura Catanzaro - Area II Bis - Prot. Uscita N.0082676 del 11/08/2017

Prefettura di Catanzaro

Ufficio territoriale del Governo

Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

L'anno 2017, addì 11 del mese di agosto alle ore 09:30, si è riunita presso lo stadio comunale "Nicola Ceravolo" di Catanzaro, la Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, composta come segue:

PRESIDENTE:

Dr. Massimo Mariani	Vice Prefetto Vicario

COMPONENTI:

Dr. Pasquale Muccari	Sindaco del Comune di Catanzaro
Dr.ssa Marinella Giordano	Vice Questore 1° Dirigente
Ing. Roberto Fasano	Funzionario del Comando Prov. VV. F.
Ing. Mario Buttiglieri	in rappresentanza Genio Civile
Dr.ssa Rossella Scalise	Dirigente Medico A.S.P.- CZ
Per. Ind. Giuseppe Pullano	Esperto in elettrotecnica
Ing. Sabato Martucci	in rappresentanza del CONI

SEGRETARIO:

Dr. Giuseppe Petrelli, Funzionario Amministrativo, in servizio presso questa Prefettura - U. T. G.

All'ordine del giorno figura iscritta la richiesta avanzata dall'Amministrazione Comunale di Catanzaro, con nota nr. 74106 del 4 agosto 2017, di sopralluogo presso lo stadio comunale *"Nicola Ceravolo"* per il parere per l'uso dei locali spogliatoi e palazzina "distinti".

La Commissione esaminata la documentazione presentata consistente in :

- deposito collaudo statico ed allegati relativamente alla palazzina adiacente agli spalti dei distinti consistente in numero cinque fascicoli;
- dichiarazione di conformità relative all'impianto acqua sanitaria, elettrico ed idrico antincendio, limitatamente alla palazzina distinti;
- relazione tecnica e n. 3 elaborati grafici relativi allo stato dei luoghi della palazzina distinti;

ed acquisita, inoltre, copia della comunicazione redatta dal Responsabile dell'ufficio della Polizia di Stato Zona Telecomunicazioni "Calabria"- Catanzaro, relativa all'attuale situazione concernente la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza.

Effettuato, inoltre, il sopralluogo nei locali della palazzina distinti, rileva quanto segue:

- alcune lavorazioni sono in fase di completamento;
- il muro di separazione tra la zona sicurezza dei distinti e la sottostante zona parcheggio Bus, dovrà essere certificata a norma UNI 10121;

- il prefabbricato esistente nella zona sicurezza distinti va eliminato;
- integrare la segnaletica di sicurezza lungo tutti i percorsi di fuga;
- gli spazi esterni sono attualmente privi di illuminazione di emergenza e, pertanto non idonei per l'utilizzo in notturna;
- tutti gli infissi sulle uscite di sicurezza segnalate dovranno essere dotati di maniglione antipanico;
- le balaustre di tutti i balconcini dovranno essere rese regolamentari (altezza almeno metri 1);
- presentare verbale di verifica dell'illuminamento di emergenza presente ovunque accede il pubblico e gli atleti;
- il locale TV ultimo livello viene interdetto all'uso per mancanza di altezza regolamentare dell'accesso;
- l'impianto elettrico realizzato in adiacenza alla copertura metallica va rivisto, in merito ai passaggi dei cavi nella lamiere e per l'impianto di messa a terra della struttura metallica;
- presentare dichiarazione di conformità della centrale termica alimentata a gas e dell'impianto distribuzione del gas;
- i pulsanti di sgancio elettrici e la saracinesca del gas vanno posti in luogo non facilmente accessibile al pubblico.

L'Assessore Mungo presenta richiesta per l'apertura al pubblico dell'area distinti.

Per lo stadio risulta quanto segue:

1) manca il certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011;
2) esiste un progetto approvato per la realizzazione di una serie di lavori la cui conclusione completa non è stata comunicata;
3) la Commissione ha analizzato le interferenze tra i cantieri e la posizione dello stadio in uso ed ha imposto una serie di limitazioni:
   a) interdizione degli spalti settore distinti;
   b) affollamento massimo di 7.500 persone;
   c) presenza del servizio di vigilanza del Comando Provinciale VV.F.;
4) l'agibilità dello stadio è subordinata alla presentazione della Scia ai sensi ai sensi del D.P.R. 151/2011 al Comando Provinciale dei VV.F. ed all'esito positivo della verifica prevista dalla norma, nonché al successivo rilascio del certificato di prevenzione incendi.

La Commissione si aggiorna al giorno 21 agosto 2017 presso lo stadio alle ore 09.30.

Prefettura di Catanzaro

Ufficio territoriale del Governo

Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Letto, confermato e sottoscritto.

I COMPONENTI
f.to Sig. G. Mungo
f.to Dr.ssa M. Giordano
f.to Ing. R. Fasano
f.to Ing. M. Buttiglieri
f.to Dr.ssa R. Scalise
f.to Per. Ind. G. Pullano
f.to Ing. S. Martucci

IL PREDIDENTE
f.to Dr. M. Mariani

IL SEGRETARIO
f.to Dr. G. Petrelli

PREFETTURA DI CATANZARO - U.T.G.

Per copia conforme

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Dott. Giuseppe Petrelli)

GEOM. PROCOPIO

ALL. 2

CATANZARO CALCIO 2011 srl

PROT. N. 96915
DEL 18/10/2017

Spett.le Comune di Catanzaro

Assessorato allo Sport

Assessore Giampaolo Mungo

mungog@libero.it

Gestione del territorio

Dirigente Ing. Rino Amato

Oggetto: richiesta ampliamento posti distinti "*Stadio N. Ceravolo*"

Con la presente, la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl chiede di provvedere ad ampliare, il più presto possibile, i posti a disposizione nel settore "distinti", tanto al fine di consentire la prosecuzione dell'iter procedurale già avviato in sede di commissione di vigilanza.

Distinti saluti

Il Presidente

Ing. Floriano Noto

"CATANZARO CALCIO 2011" srl
Via Gioacchino da Fiore, n. 38 - 88100 Catanzaro
Tel./Fax +39 0961.779802 - C.F.- P. IVA -03181790795 - nr. REA CZ 189836
Email: amministrazione@catanzarocalcio2011.it
Capitale sociale 1.000.000,00 i.v.

All. 3

Comune di CATANZARO

Provincia CZ

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

OGGETTO:
OPERE COMPLEMENTARI.
LAVORI DI RIAPERTURA DEL SETTORE DISTINTI DELLO STADIO NICOLA CERAVOLO PREVIA IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA GRADINATA CENTRALE SOVRASTANTE GLI SPOGLIATOI.

COMMITTENTE	Amministrazione Comunale di Catanzaro
IMPRESA	Palaia Salvatore
CONTRATTO	
N° Repertorio	del
Registrato il	
presso	
al n.	
Mod.	
Volume	
Foglio	
PROGETTISTA	Geom. Cristian Soluri
Data	13/09/2017

COMUNE DI CATANZARO
L'TECNICO




Foto n . 1 – Veduta prospettica gradinate Est "Settore Distinti"




Foto n . 2 – Veduta prospettica gradinate Ovest "Settore Distinti"

COMUNE DI CATANZARO




Foto n . 3 – Veduta prospettica gradinata ammalorata "Settore Distinti"





Foto n . 4 – Veduta prospettica seggiolini gradinate "Settore Distinti"

COMUNE DI CATANZARO



to n . 5 – Veduta prospettica vetro stratificato blindato lesionato lato ovest del settore





Foto n . 6 – Veduta prospettica vetro stratificato blindato lesionato lato centrale del settore






Foto n. 7 e 8 – Vedute prospettiche vetri da installare lato centrale del settore




Foto n . 9 – Veduta prospettica vetro stratificato blindato lesionato lato centrale del settore

COMUNE DI CATANZARO



Foto n . 10 – Veduta prospettica vetro stratificato blindato lesionato lato centrale del settore




Foto n . 11 – Veduta prospettica vetro stratificato blindato lesionato lato centrale del settore

COMUNE DI CA... COMO




Foto n . 12 – Veduta prospettica vetro stratificato blindato lesionato porta ingresso campo lato Est del settore




Foto n . 13 – Veduta prospettica sediolini da installare

Il Progettista

SETTORE GRANDI OPERE

OGGETTO: LAVORI PER LA RIAPERTURA DEL SETTORE DISTINTI DELLO STADIO CERAVOLO PREVIA IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA GRADINATA SOPRASTANTE GLI SPOGLIATOI. APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI COMPLEMENTARI - AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. CIG: Z4A1FED938 - CUP D66J16000610004.

Consip: Non specificato
Cig:
Cup:

Capitolo Bilancio	Importo spesa	Anno-N. Impegno
61020	18.412,98	2017 - Residui 2016/63F2 sub 1

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147bis e 153 del D.lgs. 267/2000.

Catanzaro, 23/10/2017

~~IL DIRIGENTE~~
DEL SERVIZIO FINANZIARIO