CITTA' DI CATANZARO

SETTORE LL.PP.GRANDI OPERE

Riqualificazione dell'area Magna Grecia in Catanzaro Lido per la realizzazione di una area fieristica coperta.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

GEOM. UMBERTO COSCO

DIRIGENTE DI SETTORE:

ING. GENNARO AMATO

DATA

PROG. ESECUTIVO 08/2016

CODICE CUP: D61E1100015001
CODICE CIG: 6561130FBE

SCALA:

TITOLO ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

NUMERO ELABORATO:

AL09

IL TECNICO PROGETTISTA:

ING. ANTONIO CANINO
SEDE LEGALE: P.ZZA G. RICCA 2
88055 TAVERNA (CZ)
p.IVA: 02527820795
C.F. CNNNTN75T07C352U
TEL.FAX : +39 1893256 - CELL 3204141348
antcanino@gmail.com
antonio.canino@ingpec.eu

VISTI:

PROGETTO: *ING. ANTONIO CANINO*
SEDE LEGALE: P.ZZA G. RICCA 2 88055 TAVERNA (CZ)
02527820795 C.F. CNNNTN75T07C352U TEL.FAX : +39 1893256 - CELL 3204141348
antcanino@gmail.com- antonio.canino@ingpec.eu

Il presente progetto è protetto a termini di legge.


SETT. 1
SETT. 2
SETT. 3
SETT. 4
SETT. 5
SETT. 6
SETT. 7
SETT. 8
SETT. 9
SETT. 10
SETT. 11
SETT. 12
SETT. 13
SETT. 14
SETT. 15
SETT. 16
SETT. 17
SETT. 18
SETT. 19
SETT. 20
SETT. 21
SETT. 22
SETT. 23
SETT. 24
SETT. 25
SETT. 26
SETT. 27
SETT. 28
SETT. 29
SETT. 30
SETT. 31
SETT. 32
SETT. 33
SETT. 34
SETT. 35
SETT. 36
SETT. 37
SETT. 38
SETT. 39
SETT. 40
SETT. 41
SETT. 42
SETT. 43
SETT. 44
SETT. 45
SETT. 46
SUB-CANTIERE 1-FABBRICATO
DEMOLIZIONI
SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA
STRUTTURE IN FONDAZIONE
STRUTTURE IN ELEVAZIONE
COPERTURA
MURATURE TRAMEZZATURE E PANNELLI PREFABBRICATI
INTONACI
DISTRIBUZIONE ELETTRICA A PAVIMENTO
ILLUMINAZIONE A SOFFITTO
IMPIANTI SPECIALI (RILEVAZIONE INCENDI, DIFFUSIONE SONORA)
CABINA MT/BT E QUADRI
IMPIANTI DI VENTILAZIONE
CIRCUITI IDRAULICI PRINCIPALI E SECONDARI
INFISSI ESTERNI E FACCIATA CONTINUA
CONTROSOFFITTI
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
INFISSI INTERNI
TINTEGGIATURE
SANITARI E VARIE
IDRANTI ED ESTINTORI
PROVE E COLLAUDI INTERNI
SUB-CANTIERE 2 -SISTEMAZIONI ESTERNE
DEMOLIZIONI
RETI ESTERNE: SCAVI, POSA TUBAZIONI E POZZETTI, RINTERRI
CABINA MT
MASSETTI E PAVIMENTAZIONI
PALI ILLUMINAZIONE ESTERNA
PROVE E COLLAUDI INTERNI

	SETT. 47	SETT. 48	SETT. 49	SETT. 50	SETT. 51	SETT. 52
SUB-CANTIERE 1-FABBRICATO						
DEMOLIZIONI						
SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA						
STRUTTURE IN FONDAZIONE						
STRUTTURE IN ELEVAZIONE						
COPERTURA						
MURATURE TRAMEZZATURE E PANNELLI PREFABBRICATI						
INTONACI						
DISTRIBUZIONE ELETTRICA A PAVIMENTO						
ILLUMINAZIONE A SOFFITTO						
IMPIANTI SPECIALI (RILEVAZIONE INCENDI, DIFFUSIONE SONORA)						
CABINA MT/BT E QUADRI						
IMPIANTI DI VENTILAZIONE						
CIRCUITI IDRAULICI PRINCIPALI E SECONDARI						
INFISSI ESTERNI E FACCIATA CONTINUA						
CONTROSOFFITTI						
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI						
INFISSI INTERNI						
TINTEGGIATURE						
SANITARI E VARIE						
IDRANTI ED ESTINTORI						
PROVE E COLLAUDI INTERNI						
SUB-CANTIERE 2 -SISTEMAZIONI ESTERNE						
DEMOLIZIONI						
RETI ESTERNE: SCAVI, POSA TUBAZIONI E POZZETTI, RINTERRI						
CABINA MT						
MASSETTI E PAVIMENTAZIONI						
PALI ILLUMINAZIONE ESTERNA						
PROVE E COLLAUDI INTERNI						