COMUNE DI CATANZARO

LAVORI: ***Lavori di completamento da realizzare sulle coperture della Galleria Mancuso***

SCHEMA PER CONTROLLO DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(artt. da 34 a 43 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

L'anno 2014 il giorno 03 del mese di febbraio in Catanzaro il sottoscritto Dirigente del Settore Grandi Opere ing. Giovanni Ciampa, a seguito della consegna in data 23/01/2014 da parte del Progettista arch. Maria Russo del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, ha effettuato le seguenti verifiche:

a) Relazione generale (art. 34): si [X] no [ ] adeguata [X] sufficiente [ ] non adeguata [ ]

b) Relazioni specialistiche (art. 35): si [ ] no [/] adeguata [ ] sufficiente [ ] non adeguata [ ]

c) Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale (art. 36):si [ ] no [/] adeguata [ ] sufficiente [ ] non adeguata [ ]

d) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (art. 37) :si [ ] no [/] adeguata [ ] sufficiente [ ] non adeguata [ ]

e) Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art. 38) :si [/] no [ ] adeguata [ ] sufficiente [ ] non adeguata [ ]

f) Piani di sicurezza e di coordinamento (art. 39) :si [ ] no [/] adeguata [ ] sufficiente [ ] non adeguata [ ]

g) Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico (art. 42) :si [/] no [ ] adeguata [X] sufficiente [ ] non adeguata [ ]

h) Cronoprogramma (art. 40) : si [ ] no [/] adeguata [ ] sufficiente [ ] non adeguata [ ]

i) Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi (art. 41) : si [/] no [ ] adeguata [ ] sufficiente [ ] non adeguata [ ]

l) Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro : si [/] no [ ] adeguata [ ] sufficiente [ ] non adeguata [ ]

m) Schema di contratto e capitolato speciale di appalto (art. 43) : si [/] no [ ] adeguata [ ] sufficiente [ ] non adeguata [ ]

Catanzaro, li 03/02/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GRANDI OPERE

.....

COMUNE DI CATANZARO

LAVORI: ***Lavori di completamento da realizzare sulle coperture della Galleria Mancuso***

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(art. 55 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

L'anno 2014 il giorno 04 del mese di febbraio in Catanzaro il sottoscritto Dirigente del Settore Grandi Opere ing. Giovanni Ciampa, a seguito della comunicazione in data 03/02/2014 ha convocato i seguenti Sigg.ri:

- arch. Maria Russo in qualità di RUP e Progettista incaricato;

e sono state effettuate le seguenti verifiche:

a) controllo della completezza e della qualità della documentazione,secondo le indicazioni degli articoli da 34 a 43 del Regolamento;

b) conformità del progetto al documento preliminare alla progettazione e al progetto definitivo;

c) conformità del progetto alla normativa vigente;

d) corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;

e) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;

f) esistenza delle indagini geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;

g) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal Regolamento;

h) esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;

i) esistenza dei computi metrico - estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;

l) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;

m) effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;

n) esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;

o) acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;

p) coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Catanzaro, li 04/02/2014

IL PROGETTISTA e RUP

.....

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GRANDI OPERE

.....