Cronoprogramma Lavori scuola s. janni

	ATTIVITÀ	INIZIO PIANO	DURATA PIANO	INIZIO EFFETTIVO	DURATA EFFETTIVA	PERCENTUALE COMPLETAMENTO
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	1	1	0	0	0%
2	SCAVI E MOVIMENTI TERRA	2	1	0	0	0%
3	STRUTTURE IN C.A. PROFILATI IN ACCIAIO	3	4	0	0	0%
4	IMPERMEBILIZZAZIONI E E ISOLAMENTO TERMIC	6	5	0	0	0%
5	VESPAI DRENAGGI E MASSETTI	9	7	0	0	0%
6	MURATURE INTONACI E PAVIMENTI	13	7	0	0	0%
7	INFISSI INTERNI ED ESTERNI	20	4	0	0	0%
8	COPERTURE	22	5	0	0	0%
9	IMPIANTO IDRICO SANITARIO	17	27	0	0	0%
10	INMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	17	27	0	0	0%
11	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	17	27	0	0	0%
12	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	26	4	0	0	0%
13	RETI TECNOLOGICHE E IMPIANTI	23	5	0	0	0%
14	AREA ESTERNA	26	4	0	0	0%



1 PERIODO CORRISPONDENTE AD UNA SETTIMANA LAVORATIVA